

Domaine du Manoir.

Après une période d'intemperies prolongée, les travaux d'aménagements ont pu reprendre. Nous pouvons apercevoir clairement le profil des routes ; la découpe des parcelles avec leur entrée charretière et les murets techniques.

Les noues et les bassins sont profilés et un apport de 15 cm de terre supplémentaire permettra leur végétalisation.

Ces travaux devraient durer encore 3 semaines et il ne devrait rester que des opérations de finition pour cette tranche.

En tenant compte des temps de séchage des bétons, les parcelles pourraient être disponibles pour les constructions la deuxième quinzaine de juin.



