



MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

**RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE ECOLES
ELEMENTAIRE ET MATERNELLE GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE**

-

PROGRAMME PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Lancement des études par le Maître d'œuvre : 1^{er} juin 2015

Echanges avec les services de la Ville d'ISNEAUVILLE : prévoir plusieurs réunions

Dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme : 1^{er} octobre 2015

Lancement de la consultation des entreprises : Janvier 2016

Démarrage des travaux : Mai 2016

Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2017