



MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE DU CENTRE SPORTIF
DU CHEVAL ROUGE COMPRENANT LA CONSTRUCTION D'UN
TERRAIN DE HOCKEY SYNTHETIQUE, D'UN COURT DE
TENNIS ET MULTISPORTS COUVERT ET DES VRD

-

PLANNING PREVISIONNEL

- Lancement des études par le Maître d'œuvre : fin octobre/début novembre 2018
- Echanges avec les services de la Ville d'ISNEAUVILLE
- Dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme :
Décembre 2018
- Lancement de la consultation des entreprises : Mars 2019
- Démarrage des travaux : Juin 2019
- Fin des travaux : Automne 2019